
Календарный план
	№ п/п
	
3адача
	
События 

	
Сроки реализации
	Конечные продукты
деятельности субъектов проекта

	
ЭТАП 1. Организационный (январь 2024 г.- февраль 2024 г.)

	1







	Обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников реализации проекта
	Оргдеятельностный семинар для соисполнителей проекта МИП.
	Январь 2024 г.
	Приказ об обеспечении деятельности МИП.
Соглашения о совместной реализации проекта МИП.
Списки участников реализации МИП. 
График проведения заседаний координационного совета МИП и творческих групп.

	
	
	Подготовка пакета сопроводительных документов 
	Январь 2024 г.
	

	
	
	Формирование координационного совета и творческих групп
	Февраль 2024 г.;
	

	
	
	Заседание координационного совета МИП
	Февраль 2024 г. (далее – по согласованному графику)
	

	
	
	Создание и наполнение информационно -методическими материалами закрытой группы в социальной сети ВК «Арт-педагогика».
	В течение всего периода реализации проекта
	

	
	
	Методическое сопровождение деятельности проектных команд ОУ – участников МИП.
	В течение всего периода
	

	
ЭТАП 2. Практический (март 2024 г. – июнь 2025 г.)

	2





















3
	Адаптировать арт-педагогические технологии к образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.
















Создать банк методических материалов «Реализация коррекционно-развивающих задач в работе с детьми с ОВЗ средствами арт-педагогики и арт-терапии». 
	Серия семинаров по тематике
 «Арт-педагогика и арт-терапия для детей с ОВЗ» для проектных команд ОУ-участников МИП:
- Арт-педагогика и арт-терапия: сходство и отличие;
- Виды арт-терапии и их возможности для детей с ОВЗ;
- Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии.
- Диагностический аспект арт-методов в инклюзивной практике.
- Применение арт-методов в инклюзивной среде дошкольной образовательной организации.
- Применение арт-методов в инклюзивной среде начальной школы.
- Арт-методы в обучении и воспитании подростков в инклюзивной среде.- 
	Март – октябрь 2024 г.
	

Рабочий вариант сборника
методических материалов «Реализация коррекционно-развивающих задач в работе с детьми с ОВЗ средствами арт-педагогики и арт-терапии». 


	
	
	Разработка концепции развития детей с ограниченными возможностями здоровья средствами арт-педагогики.
	Ноябрь
 2024 г. -декабрь 2024 г. 
	

	
	
	Деятельность участников реализации проекта по созданию методических материалов – программ и  сценариев коррекционно-развивающих занятий;

	Январь-июнь 2025 г. 
	

	
	
ЭТАП 3. Апробационный (январь 2025 г. – июнь 2025 г.)

	4
	- Протестировать и внедрить инновационный продукт на муниципальном уровне.
-Диссеминировать инновационный опыт.
	Проведение образовательных, познавательных, коммуникационных, информационных и прочих событий различного формата с использованием наработанных методических материалов
	В течение всего периода
(по отдельному плану)
	План мероприятий 

Аналитика по итогам тестирования 
инновационного  продукта

	
	
ЭТАП 3. Завершающий (август 2025 г. – декабрь 2025 г.)

	5
	Диссеминировать инновационный опыт.

	Публикации об итогах (и на материалах) реализации проекта МИП
	В течение всего периода
	Отчёт о реализации проекта МИП.
Сборник методических материалов «Реализация коррекционно-развивающих задач в работе с детьми с ОВЗ средствами арт-педагогики и арт-терапии».  
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